vom 18. November 2025




Ziele vom heutigen Infoabend

- Projektubersicht

- Stand der Arbeiten

- Geschatzte Gesamtkosten Umsetzung

- Grande Mehrkosten Projektierung

- Informationen zu den Beitragen zur Finanzierung

- Wie geht es weiter
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Referenten Infoabend

— Projektubersicht / Verfahren:

Christoph Matti, Projektleiter Wasserbau,
Bau- und Verkehrsdirektion Bern, Oberingenieurkreis IV (Emmental-Oberaargau)

— Beitrage / Subventionen:
Michael Haberli, Bereichsleiter Fischereiinspektorat,
Amt fur Landwirtschaft und Natur

— Fuhrt durch den Abend:

Andreas Moser, Gemeindeprasident Bleienbach,
Leitung Projektgruppe Bauherrenvertretung
— Zur Beantwortung von Fragen:

Roger Durrenmatt, Bauherrenunterstitzung,
BSB + Partner Ingenieure und Planer AG, Biberist
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Bauherrengemeinschaft

EWG Bleienbach, Thoérigen, Bettenhausen

Projektgruppe

Andres Moser, Prasident, Bleienbach
Urs Zumstein, Prasident, Bettenhausen

Sandro Moret, Prasident, Thorigen _— ; "
Peter Riledi, Gemeinderat Bleienbach l————B—?g—I—e—l!:—g—r—u—EP—e---- e
Ruedi Schneider, Gemeinderat Bettenhausen Betroffene Akteure Christoph Matti, Wasserbau OIK IV

Jurg Grossenbacher, Gemeinderat Thorigen
Verwaltungsangestellte der Gemeinden

Daniel Muster, Landwirtschaft, LANAT
Christian Holzgang, BAFU Sektion HWS

Projektadministration '

xx, BAFU Sektion Revit/FI

N

XX
Barbara Stettler, Gemeindeschreiberin PL Bauherrengemeinschaft XX
Christine Zbinden, Finanzverwalterin b e i XX

Andreas Moser, Prasident EWG Bleienbach

BHU
Roger Dirrenmatt, BSB + Partner AG

Bewilligungsbehdrden

Projektierende, Auftragnehmer Drittprojekte

Auftragnehmer IG Altache Experten bei Bedarf

Ingenieurgemeinschaft Flussbau/Emch+Berger
vertreten durch
Rolf Kiinzi, Flussbau AG, Gesamtplaner

Bauten, Anlagen, Projekte Dritter

Gesamtmelioration, BVG B-T-B
Altachekanal Bettenhausen, EWG Bettenhausen
Durchlass Bettenhausen, TBA OIK |V

Werner + Partner, Hydrogeologie
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Kanton Bern
Canton de Berne

Gemeinden Bleienbach, Thorigen und Bettenhausen

Revitalisierung Altache

Christoph Matti
Tiefbauamt Kanton Bern, Oberingenieurkreis 1V, Burgdorf
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Ziele Revitalisierung (Revit) und Gesamtmelioration (GM)

- Biberproblematik entscharft

- Weg- und Drainagenetz saniert

- Gewasserverlauf Flugplatzareal optimiert

- Schutzziele fur Landwirtschaftsland und Siedlungsgebiet eingehalten
- Schaffung zukunftsgerichtete Bewirtschaftungsstrukturen -> GM

- Gerinneausbau nach modernen okologischen Wasserbaustandards

- vereinfachter kunftiger Gewasserunterhalt
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Kanton Bern
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Kanton Bern
Canton de Berne

Zeitplan
Revit
Altache

Vorstudie geobau AG

Vormrojekt Herzog

Uberarbeitung Vorprojekt

Workshops

Bauprojekt

Offentliche Mitwirkung

Bauprojekt

Vorprifung

Bauprojekt

Vemehmlassung

Bauprojekt

Offentliche Auflage

Einspracheverhandlungen

Genehmigung

2013

2020 bis 2021

2023

2.9.-7.10.2024

Herbst 2026, Fachstellen Kanton/Bund («scharfe Amtsberichte»)

2027 (gleichzeitig mit GM; inkl. UVP)

anfangs 2028, Bau friihestens ab 2029 (Grossratsbeschluss notwendig)



Kanton Bern

Deded]
@/ Canton de Berne

Verfahrenskoordination

Gesamt-
melioration

Revit
Altache

2023
generelles

Projekt (Vor-
projekt 2017)

2023

Projektierung

28. Okt. 2024

\

Vorprufung GM

Vorprufung seit Juli 2025
Zeitbedarf mind. 6 Monate

2026

Amter-

konsultation

2026

Amter-
konsultation
(offizielles Leit-
verfahren

10

2027

Offentliche
Auflage (inkl.
UVP)

2027

Offentliche
Auflage (inkl.
UVP)




Erledigt 2024

- Offentliche Mitwirkung

- Strukturelle Organisation der Projektgruppe fur folgende Arbeiten:

Suche neue Bauherrenunterstltzung

Erarbeiten Unterlagen / Pflichtenheft fur Zusammenarbeit BHU

Erarbeiten von Zusammenarbeitsvertrag zwischen Gemeinden

Besprechungen betreffend die Nachtrage fur die Projektierung

Allgemeine Detailplanungen Revitalisierung Altache

Infoveranstaltung vom 18. November 2025
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Erledigt 2025:

- Wahl neue Bauherrenunterstutzung Roger Durrenmatt
- Besprechungen / Abklarungen Nachtrage Projektierung
- Genehmigung Zusammenarbeitsvertrag Gemeinden

- Besprechungen und Abklarungen betreffend Beitrage

- Koordination mit Gesamtmelioration

- Erarbeitung Gesamtprojektierungskosten

- Eingabe Vorprojekt an Kanton und Bund

Projekt Revitalisierung Altache
Infoveranstaltung vom 18. November 2025
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Stand der Arbeiten: Eingabe Vorprojekt

- Das Vorprojekt wurde fertig ausgearbeitet und anfangs Juli 2025
an Kanton und Bund zur Stellungnahme zugestellt

- Amtsstellenbegehung 14. August mit Bund, Kanton, Umweltverbanden
- Bund und Kanton haben je rund 3 Monate Zeit flr eine Stellungnahme
- Frahestens ab Januar 2026 sollten die Stellungnahmen bei uns eintreffen

- Je nach Ruckmeldungen braucht es Anpassungen und Erganzungen

Projekt Revitalisierung Altache 13
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Info Stand der Arbeiten: Kosten

Warum gibt es Mehrkosten:

- Im Rahmen des Vorprojekts wurde keine Vorprufung durch die
Fachstellen von Bund und Kanton vorgenommen, bzw. die NGO kaum
beigezogen.

- Die Planer Ausschreibung hatte wohl konkreter sein konnen

- Der Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB) wird umfangreicher und war
nicht im Kostenvoranschlag enthalten.

- Koordination mit Gesamtmelioration und Kanton wird umfangreicher

- Div. Projekterweiterungen

Projekt Revitalisierung Altache 14
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Wasserscheide Bleienbach

(L4 . = —f e

Abbildung 1: Urspriingliche Fliessgewasserverhaltnisse zwischen Torfsee und Bleienbach, mit dem epigene-
tischen Oberlauf der Altache Richtung Onz (blau markiert, heute als Briiel- bzw. Schwerzebach bezeichnet),
der vermuteten historischen / nattirlichen Lage der Wasserscheide in der Briielmatte (griin markiert) und den
nordéstlich davon beginnenden Abfliissen Richtung Langete (gelb markiert), die vermutlich natdrlichen Ur-

sprungs sind. Links Dufourkarte von 1864, rechts Siegfriedkarte von 1890 (©swisstopo). Die Fliessrichtung
ist wie folgt markiert: blaue Pfeile = Entwésserung in Onz, gelbe Pfeile = Entwésserung in Langete.

Projekt Revitalisierung Altache
Infoveranstaltung vom 18. November 2025
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Varianten Bettenhausen

V4: Offenlegung Nérdlich

Projekt Revitalisierung Altache 16
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Varianten Bettenhausen

V3: Offenlegung am
selben Ort

G ZA12E)
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Bollodingen Einlauf Oenz

Varianten

» Variante 1a:
Ausbau Durchlass Altache

» Variante 1b:
Ausbau Durchlass Altache
und Vollausbau

» Variante 2:
Umlegung Altache mit
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Einlauf Oenz

Varianten

» Variante 3:
gemeinsamer Durchlass

» Variante 4a:
Umlegung Onz mit
neuem Durchlass

» Variante 4b:

Umlegung Onz und

Altache mit neuem Durchlass
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Bollodingen Einlauf Oenz
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Flugplatz Schliessung alter Verlauf
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(:: "% &“ Gesamtkosten

Mehrkosten Projekt gegenuber Kostenvoranschlag Vorprojekt von 2021

Ursprungliche Kostenschatzung 10°300°000.00
Perimetererweiterung Oenz 1°100'000.00
Hotspots / Absetzbecken 1'500'000.00
Zus. Modellierungen Hochwasserschutz 1'100'000.00
Mehrkosten Planung / BHU 750'000.00
Anpassungen Werkleitungen 1'300°000.00
Linienfuhrung Flugplatz / Anpassungen alter Verlauf 500'000.00
Teuerung 1°’000°000.00
Total Voranschlag Kosten Wasser +/- 20% 17'550000.00

Projekt Revitalisierung Altache 22
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Anfragen Beitrage

Beitragsanfragen wurden oder werden bei folgenden Stellen eingereicht:
- Renaturierungsfonds Kanton Bern

- BKW Renaturierungsfonds

- Lotteriefonds, Mobiliar Versicherung, GVB Praventionsstiftung

- Industrie Flugplatz

Projekt Revitalisierung Altache 23
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Kanton Bern
Canton de Berne

Renaturierungsfonds

18. November 2025

Michael Haberli, Fischereiinspektorat
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Gesamtkosten

- Kosten Total Revitalisierung 17 Mio (gerundet) 100 % 20 Mio
- Grundbeitrag Bund Revit: - 35% 7 Mio
- Zusatzbeitrag fur «mittleren Nutzen» Revitplanung: - 10 % 2 Mio
- Grundbeitrag Kanton Revit: - 15 % 3 Mio
- Ewvtl. Zusatzbeitrag "hoher Nutzen" Revitplanung: - 10 % 2 Mio
- Total Beitrage Bund / Kanton bei "hohem Nutzen" 70 % 14  Mio
- Restbetrag Gemeinde 30 % 6 Mio
- Renaturierungsfonds Kt. Bern ca. 50 % vom Rest (30%) - 3 Mio
- Div. BKW, Lotterie, Mobiliar, Div. - 0.5 Mio
- Industrie Flugplatz eingesetzt fir Verlegung Altache - 0.3 Mio
- Restbetrag fur die Gemeinden geschatzt ca. 10-15 % 2.2 Mio

- Genauere Angaben konnen erst zu einem spateren Zeitpunkt gemacht werden, da
konkrete Zusagen fehlen.

- Geschatzter Anteil Gemeinden = zwischen 2 — 3 Mio.

Projekt Revitalisierung Altache 25
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Gesamtkosten

- Far die Ausfuhrung sollen Lose pro Gemeinde zu vergeben werden

- Jede Gemeinde soll die Kosten fur die Arbeiten auf inrem Gebiet tragen

- Fur Bauten, die dem gesamten Projekt dienen, sind die Kosten auf die
Gemeinden aufzuteilen.

- Beitrage von der Industrie Flugplatz werden fur die neue LinienfUhrung
verwendet

Projekt Revitalisierung Altache 26
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Nachtrage Projektierung

Genehmigter Projektierungskredit SIA Phasen 32 und 33:
(Bauprojekt mit Auflageprojekt und Bewilligungsverfahren)

Planung Wasserbau 270°000.00
Umweltvertraglichkeit / Bodenschutz 40°000.00
Bauherrenunterstutzung 80°000.00
Reserven 170°000.00
Div. Baunebenkosten 50°000.00
Total 610°000.00

Damit die Planungsarbeiten weitergefuhrt werden konnten, wurde ein
Zusatzkredit mit der maximalen Hohe von zusatzlichen 10 % vom bewilligten
Kredit (Fr. 60°000.--) durch die Gemeinderate genehmigt!

Somit konnten die Arbeiten bis Ende 2025 im Betrag von CHF 670°000.00
vergeben werden.
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Nachtrage Projektierung

Genehmigte Auftrage:

Auftrag Wasserbauplanung (IG Flussbau) 185°000.00
Auftrag BHU bis Ende 2024 (Ingenta) 85‘000.00
Div. Weitere Auftrage: Grundlagen Okologie, Hydrogeologie _30‘000.00
Total genehmigte Auftrage 300°000.00
Genehmigte Nachtrage:

Wasserscheide / Vernassung Torfsee Bleienbach 35'000.00
Varianten Durchlasse Bettenhausen / Bollodingen 105'000.00
Umweltvertraglichkeitsbericht, Grundleistungen 80'000.00
Offentl. Mitwirkung und Vorpriifungsprojekt (Bund+Kanton) 60'000.00
Durchflussber. Hochwasser Briicke Bollodingen 30°000.00
Bauherrenunterstutzung 2025 50'000.00
Reserve 10°000.00
Total genehmigte Nachtrage 370°000.00
Total genehmigte Auf- und Nachtrage 670°000.00

Projekt Revitalisierung Altache 28
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Nachtrage Projektierung

Voraussichtliche anstehende Nachtrage ab 2026

Umweltvertraglichkeitsbericht, zus. Koord. mit Melioration 40'000.00
Generelle Koordination Melioration / zus. Sitzungen 40'000.00
Koordination Bruckenprojekte Bollodingen / Bettenhausen 40'000.00
Zusatzl. Vermessungsaufnahmen / Baugrundsondierungen 30'000.00
Biberschutzkonzept / Planungsoptimierung Grenze Thunstetten 40'000.00
Planung Zudecken und Werke alter Verlauf Altache Flugplatz 30'000.00
Bauherrenunterstutzung ab 2026 50'000.00
Anpassung Hydrologie / Landerwerbsplan 20'000.00
Administration / Offentlichkeitsarbeit 40'000.00
Planungsauftrage an Dritte (Spezialisten, z.B. Geologe) 50'000.00
Hydrogeologische Untersuchungen, Grundwassermonitoring 50'000.00
Kleinauftrage (u.a. rechtliche Abklarungen, Anlasse) 30°000.00
Reservebetrag 120'000.00
Total voraussichtliche Nachtrage ab 2026 580'000.00
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Nachtrage Projektierung

Ubersicht voraussichtliche Gesamtprojektierungskosten:

Genehmigte Auftrage: 300°000.00
Genehmigte Nachtrage: 370°000.00
Zusatzliche Kosten bis Projektgenehmigung voraussichtlich 580°000.00

Voraussichtliche Kosten bis und mit Projektgenehmigung 1°250°000.00

Projekt Revitalisierung Altache 30
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Kosten Projektierung

Planungskredit Gemeindeversammlungen 2022 610'000.00
Nachkredit in der Kompetenz der Gemeinderate 2025 60'000.00
Notwendige Aufstockung Planungskredit 580°000.00
Total Planungskredit bis und mit Projektgenehmigung brutto 1°250°000.00
Abzuglich genehmige Kredite - 670'000.00

Nachkredit zu genehmigen durch die Gemeindeversammlungen brutto  580'000.00

Beitrag Renaturierungsfonds Kanton Bern - 400'000.00

Nachkredit netto 180'000.00

Die grosszugige Beteiligung vom Renaturierungsfonds des Kantons Bern zeigt das
grosse Interesse an der Revitalisierung der Altache!
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Verschiedenes - Revitalisierung Altache

Info Stand der Arbeiten: Fazit

- Es ist ein Generationenprojekt, welches ausserst komplex ist mit sehr
vielen beteiligten Partnern.

- Zusammen mit der Gesamtmelioration ist jetzt genau der richtige
Zeitpunkt, um beide Projekte umzusetzen.

- Erste Ruckmeldungen in Sachen Beitrage sind positiv zu werten.
- Grossere Beitrage wird es wohl nie mehr geben!

- Entscheidend wird sein, welche Restkosten fur die 3 kleinen Gemeinden
ubrig bleiben.
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Verschiedenes - Revitalisierung Altache

Ziele

- Revitalisierung gemass Vorgaben Gewasserschutzgesetz
- Hochwasserschutzprojekt

- Naherholungsgebiet

- Entflechtung Altache im Flugplatzareal

- Okologischer Mehrwert / Biodiversitat

- ldealer Zeitpunkt zusammen mit der Melioration

1 Zusatzkredit fur Projektierung beantragen welcher gentgen soll!

Projekt Revitalisierung Altache 33
Infoveranstaltung vom 18. November 2025



Verschiedenes - Revitalisierung Altache

Ziele

- Mit der Unterstutzung des Renaturierungsfonds, sind die effektiven
Mehrkosten fur die Projektierung "nur" ca. 25%.

- Es ist wichtig, dass die Grundlagen fur das Projekt erarbeitet werden
konnen, damit die Entscheidungsgrundlagen fur das eigentliche
Bauprojekt zu Verfugung stehen.

- Erfahrungen zeigen: Je besser die Planung, desto genauer und tiefer die
effektiven Kosten werden.
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Stand der Arbeiten: Was steht an?

Detailabklarungen, was im Rahmen der vergebenen Arbeiten moglich ist:

Abklarungen Durchflussmengen / Hydrologie, Brucken

Bollodingen, Bettenhausen, Bleienbach

Abklarungen Grenzverlauf Richtung Thunstetten Wald / Landwirtschaft

Besprechungen und Gesuche betreffend Beitrage fur Projektierung und fur

das Bauprojekt

Wenn der Kredit genehmigt ist, Erstellen des Bauprojektes, Auflageprojekt,

Baubewilligung, Ausarbeiten Baukredit
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Fragen, Wortmeldungen
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Vielen Dank fur lhr Interesse!
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